



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

Avance total del Plan	49,1%			
Objetivo	Adelantar el monitoreo, seguimiento y evaluación de acciones para la gestión migratoria, y producir información que aporte a la toma de decisiones para la formulación, mejora o fortalecimiento de políticas, planes, programas, proyectos y/o estrategias.			
Ejes Estratégicos	Promover la coordinación entre las Subcomisiones de la CNIM y del Plan Estratégico de la CNIM.	Acompañar el seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico de la CNIM.	Promover la elaboración de reportes, informe, estudios, investigaciones y/o evaluaciones en materia migratoria.	Promover la articulación con otras instancias y/o actores para la gestión de la información y datos en materia migratoria.
Acción	Tareas		Reporte Cualitativo	



Gobierno de
Colombia



PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

<p>1. Elaborar un reporte semestral de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la CNIM.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Solicitar los reportes a las subcomisiones.2. Consolidar los reportes cuantitativos y cualitativos.3. Elaboración del informe	<p>En el mes de octubre, durante los 5 talleres de seguimiento y del taller de planeación estratégica, se realizó la solicitud de los reportes de cada una de las entidades en los documentos compartidos, anunciando la fecha de corte 30 de septiembre y la fecha máxima de reporte 31 de octubre. Adicionalmente, se realizó el envío de la solicitud via correo electrónico a todas las entidades participantes de los talleres y de las subcomisiones. Se enviaron 2 correos de alcance más solicitando el reporte.</p>
<p>2. Poner en funcionamiento un micrositio web para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la gobernanza migratoria nacional.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Realización encuestas de usabilidad.2. Formulación y aprobación de los requerimientos técnicos para el desarrollo del sitio.3. Elaboración del prototipo del sitio web para	<p>Se realizaron las encuestas y se generó un informe sobre la experiencia de usuario. La Cancillería construyó el documento de requerimientos. La Cancillería facilitará el hosting y dominio. Se inicio la fase de desarrollo</p>



Gobierno de
Colombia



PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

	<p>aprobación de la CNIM.</p> <p>4. Desarrollo y diseño del sitio web.</p>	
<p>3. Desarrollar talleres con los miembros de la CNIM para planeación de las acciones estratégicas de la siguiente vigencia.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Realización la convocatoria a los miembros de la CNIM.2. Elaboración de la metodología y agenda del taller.3. Desarrollar el taller de planeación estratégica.4. Sistematización y socialización de los resultados.	<p>El 20 de octubre de 2025, en el Salón Bolívar del Palacio de San Carlos, se realizó el Taller que reunió a 55 representantes de las cuatro subcomisiones de la CNIM, de 15 entidades en total, a saber: Ministerio del Interior, Ministerio de Igualdad y Equidad, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Migración Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Transporte, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Servicio Público de Empleo, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Durante la jornada, se trabajó en mesas temáticas donde se analizaron los retos emergentes en materia de movilidad humana y se construyeron propuestas orientadas a fortalecer la gobernanza migratoria nacional. El taller permitió identificar desafíos</p>



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

		<p>comunes, fomentar la cooperación técnica entre entidades y generar insumos estratégicos para la planificación de 2026, con énfasis en la coordinación territorial, la mejora de los mecanismos de regularización, la protección de derechos humanos, la integración socioeconómica y la sostenibilidad de las herramientas de gestión migratoria. El encuentro concluyó con un espacio de diálogo conjunto, en el que se reafirmó la voluntad de las instituciones de continuar avanzando de manera articulada, con una visión de Estado que garantice una migración segura, ordenada, regular y con enfoque de derechos humanos.</p>
<p>4. Adelantar talleres para el seguimiento de los indicadores y acciones de las Subcomisiones e identificación de brechas, barreras y respuestas.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Elaboración de la metodología y agenda del taller2. Realización la convocatoria a los miembros de la CNIM3. Desarrollar el taller de seguimiento.	<p>Se realizaron cinco talleres:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Subcomisión de DDHH (01-10-2025): participaron 22 personas de 9 entidades (MinInterior, Cancillería, DNP, UARIV, ICBF, Alinea International, Consejería Presidencial DD. HH., MinTrabajo y Migración Colombia). Se revisaron acciones e indicadores del Plan, reformulándolos para reflejar resultados e impacto.2. Subcomisión de Integración Socioeconómica (03-10-2025): participaron 24 personas de 15 entidades (MinIgualdad, Cancillería, DNP, Alinea International, SENA, SPE, MinEducación, MinComercio, Migración Colombia, MinTrabajo, MinInterior, ICBF, MinSalud,



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

	4. Consolidación de los indicadores, programación y tareas de los Planes de Acción.	<p>SuperTransporte y MinTransporte). Se abordaron temas sobre atención en Urabá, la denominación de la subcomisión y se trabajó en mesas temáticas para revisar acciones e indicadores, su programación y ponderación.</p> <p>3. Subcomisión de Mecanismos para la Regularización (10-10-2025): participaron 10 personas de 4 entidades (Cancillería —GIT Visas y GIT Migratorios—, Migración Colombia, DNP y Alinea International). Se revisaron y programaron acciones e indicadores del Plan.</p> <p>4. Segundo taller Subcomisión de DD. HH. (14-10-2025): participaron 23 personas de 8 entidades (Cancillería, DNP, MinInterior, UARIV, ICBF, Migración Colombia, MinTrabajo y Alinea International). Taller virtual en grupos temáticos de revisión y ponderación de acciones e indicadores.</p> <p>5. Subcomisión de Seguimiento (15-10-2025): participaron 8 personas de 4 entidades (Cancillería, DNP, Alinea International y Migración Colombia). Taller virtual para revisión, programación y ponderación de acciones e indicadores.</p> <p>Más de 50 participantes y 17 entidades en total</p>
5. Socializar estudios, informes, mediciones, y/o	1. Elaboración de la propuesta	Se adelantaron reuniones de coordinación con la Dirección de Mecanismos de Concertación e Integración



Gobierno de
Colombia



PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

<p>evaluaciones adelantadas en temas relacionados con la gestión migratoria.</p>	<p>metodológica entre las dependencias de Cancillería.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Concertación de la metodología entre las dependencias3. Construcción de la versión final.4. Socialización durante la CNIM.	<p>Regionales. En los cuales se dialogó sobre el esquema de gobernanza migratoria en el marco de la CNIM y se resaltó la importancia de dar a conocer la participación destacada de Colombia en los espacios multilaterales en materia migratoria como parte esencial del esquema. Se encuentra a la espera de la confirmación de la participación de la DIMCIR en la segunda sesión de la Comisión y el respectivo producto.</p>
<p>6. Construir una metodología de seguimiento para la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Recopilación de los datos de la encuesta de caracterización2. Definición del enfoque de investigación y estructura del	<p>Se realizaron reuniones en coordinación con la Subdirección de Gobierno y Asuntos Internacionales del Departamento Nacional de Planeación con base en una propuesta elaborada por la firma consultora Alinea International. Desde la Secretaría Técnica de la Comisión se realizaron los ajustes pertinentes.</p>



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

	<p>informe de investigación.</p> <p>3. Análisis de los datos y construcción del informe</p> <p>4. Revisión, aprobación, diagramación y publicación.</p>	<p>En la misma línea, se elaboró una nota conceptual de presentación de la metodología en el marco de los talleres de seguimiento. La metodología contiene principios orientadores, unos relacionados con la PIM y otros de la metodología como tal; roles y responsabilidades frente al reporte; y el ciclo de reporte. Así mismo, se elaboró el formato de reporte para cada una de las cuatro subcomisiones. Esta metodología se expuso en cada uno de los talleres bilaterales de seguimiento en conjunto entre Cancillería, el DNP y Alinea International.</p>
--	---	---



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

<p>7. Socializar los resultados de las instancias y mecanismos internacionales en materia migratoria.</p>	<p>1. Elaboración de la propuesta metodológica entre las dependencias de Cancillería 2. Concertación de la metodología entre las dependencias</p>	<p>Se adelantaron reuniones de coordinación con la Dirección de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales. En los cuales se dialogó sobre el esquema de gobernanza migratoria en el marco de la CNIM y se resaltó la importancia de dar a conocer la participación destacada de Colombia en los espacios multilaterales en materia migratoria como parte esencial del esquema. Se encuentra a la espera de la confirmación de la</p>
---	---	--



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

	<p>3. Construcción de la versión final 4. Socialización durante la CNIM.</p>	<p>participación de la DIMCIR en la segunda sesión de la Comisión y el respectivo producto.</p>
<p>8. Analizar y difundir socializar los resultados de la aplicación de la encuesta de caracterización del Estatuto Temporal de Protección (ETPV).</p>	<p>1. Recopilación de los datos de la encuesta de caracterización. 2. Definición del enfoque de investigación y estructura del informe de investigación 3. Análisis de los datos y construcción del informe 4. Revisión, aprobación, diagramación y publicación</p>	<p>Informe Especial Caracterización de las Mujeres Migrantes en Colombia en el marco del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos ETPV</p> <p>1. Recopilación de los datos de la encuesta de caracterización</p> <ul style="list-style-type: none">• Preparación del marco de muestreo: Se definió la población objetivo (mujeres migrantes venezolanas que han accedido al ETPV o están en proceso).• Se recopilaron y descargaron los datos cuantitativos de la encuesta de caracterización en el marco del ETPV.• Se realizó la consolidación y limpieza de los datos verificando su consistencia. <p>2. Definición del enfoque de investigación y estructura del informe de investigación</p> <p>1. Revisión del contexto: normativa del ETPV y los trabajos previos de caracterización.</p> <p>2. Selección de variables e indicadores claves basados en la encuesta, definición de cuáles serán presentados, cómo se agruparán, qué segmentaciones (edad, nivel educativo) se usarán.</p>



Gobierno de
Colombia



PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

		<p>3. Diseño de la estructura del informe: se elaboró un índice tentativo que podría incluir:</p> <ul style="list-style-type: none">-Resumen ejecutivo-Contexto y marco normativo (ETPV, migración venezolana)-Metodología (instrumento, muestreo, procesamiento de datos)-Estado de la regularización de migrantes venezolanos(os) en el marco del ETPV-Caracterización general de la población migrante regularizada en el marco del ETPV educación, salud y otras dimensiones sociales, violencias basadas en género y discriminación, autonomía económica y economía del cuidado-Conclusiones <p>3. Análisis de los datos y construcción del informe</p> <ol style="list-style-type: none">1. Exploración inicial de los datos: análisis descriptivo (frecuencias), segmentación por variables clave (edad, sexo).2. Análisis de cruces relevantes, por ejemplo, edad × educación, vulnerabilidad × acceso servicios, para identificar patrones y brechas.3. Creación de visualizaciones: gráficos, tablas, mapas que permitan comunicar los hallazgos de manera clara e intuitiva.
--	--	--



PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

		<p>4. Redacción de las secciones del informe: cada capítulo se redactó completando con texto, evidencia de datos, citas relevantes.</p> <p>5. Revisión interna de borrador del informe: verificación de consistencia, coherencia entre análisis, visualizaciones y texto; comprobación de errores, claridad.</p> <p>6. Incorporación de feedback del equipo técnico para garantizar que el informe responde a objetivos definidos.</p> <p>4. Revisión, aprobación, diagramación y publicación</p> <p>1. Revisión final del borrador: lectura detallada para detectar errores tipográficos, de estilo, de consistencia en datos y citas; asegurar que todos los gráficos tengan fuentes, que la estructura esté completa.</p> <p>2. Validación institucional: entrega del borrador a la(s) institución(es) responsables para aprobación oficial, verificación de datos sensibles, cumplimiento de lineamientos institucionales frente al uso de la imagen institucional.</p> <p>3. Diagramación: diseño gráfico del documento (portada, índice, capítulos, tablas, gráficos).</p> <p>4. Plan de publicación y difusión: Se definieron los canales (sitio web institucional, redes sociales)</p> <p>5. Publicación: Se cargó el documento al sitio web https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/informe-</p>
--	--	--



Gobierno de
Colombia

PLAN DE ACCIÓN
SUBCOMISIÓN DE SEGUIMIENTO, M & E.
COMISIÓN NACIONAL INTERSECTORIAL DE MIGRACIONES (CNIM)

Informe de avance 2025 – Corte: Noviembre 2025

		especial-caracterizacion-de-las-mujeres-migrantes- 392315 6. Seguimiento de publicación: Se monitorea la recepción por parte del público y su respectiva retroalimentación.
9. Analizar y difundir socializar los resultados de la aplicación de la encuesta del Permiso Temporal de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes (PEP Tutor).	<ol style="list-style-type: none">1. Recopilación de los datos de la encuesta de caracterización.2. Definición del enfoque de investigación y estructura del informe de investigación	Se realiza la revisión del formulario de caracterización en el marco de la implementación del PEP Tutor que se encuentra a cargo de la Subdirección de Extranjería, al respecto, se realizan ajustes relacionados con las preguntas formuladas y los filtros, la redacción sobre los niveles educativos y la revisión de la obligatoriedad de respuesta sobre las preguntas priorizadas dado que la población.

	<ol style="list-style-type: none">3. Análisis de los datos y construcción del informe4. Revisión, aprobación, diagramación y publicación.5. Recopilación de los datos de la encuesta de caracterización.6. Definición del enfoque de investigación y estructura del informe de investigación.7. Análisis de los datos y construcción del informe.8. Revisión, aprobación, diagramación y publicación.	
--	--	--